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Исследуется вопрос прогнозирования стоимости строительства на основе цикличности экономи­
ческого развития Республики Беларусь. Предлагается модель прогнозирования стоимости строительст­
ва, которая, в отличие от используемых прогнозных индексов строительно-монтажных работ, когда 
предприятия получают укрупненные данные, основываясь на фактическом цикле экономического разви­
тия, позволяет сузить «укрупненность», учесть спады и подъемы, тем самым повысить точность про­
гнозируемой стоимости с учетом ежециклических кризисных явлений. Данная модель базируется на при­
менении скорректированного прогнозного индекса за счет применения поправочного коэффициента ста­
бильности экономики. Рассматриваемые в данном методическом подходе математические зависимости 
позволяют производить расчет показателей нормативных капитальных вложений в комбинированном 
разрезе с целью получения необходимого уровня детализации в совокупности с исходными условиями.
Введение. Повышение эффективности использования инвестиций в реальном секторе националь­
ной экономики требует совершенствования системы и методов определения стоимости строительства, 
обусловливающих объективный уровень затрат на строительство объектов. Особенно это важно при 
строительстве объектов с участием иностранного капитала, так как одним из главных требований ино­
странных инвесторов является обеспечение точности и достоверности показателей стоимости проекта.
На стадии зарождения инвестиционного проекта инвестору необходимо оценить стоимость проек­
та и свои инвестиционные возможности. В целях грамотного планирования инвестиционных ресурсов, 
вкладываемых в строительство объектов недвижимости, необходимо иметь механизм определения опти­
мальной (или максимально реальной) стоимости строительства.
Отсутствие такого механизма приводит к негативным явлениям. Здесь можно привести опыт про­
гнозирования стоимости строительства трех технологических линий по производству цемента, когда из 
первоначальной оценки проектов в 400 -  500 млн. долл. США окончательная стоимость достигла поряд­
ка 1,3 млрд. долл. США [1].
В период существования единого экономического пространства на территории СССР, при центра­
лизованном планировании, для таких целей и целей формирования отраслевых и территориальных пер­
спективных планов капитальных вложений применялись укрупненные нормативы и нормативные пока­
затели удельных капитальных вложений [2]. В настоящее время эти нормативы устарели и не отражают 
достижений научно-технического прогресса. К тому же на смену экономическим распределительным 
отношениям пришли рыночные отношения с независимыми инвесторами и частным капиталом, которые 
хотят знать до начала строительства объекта, какие средства они должны вложить в реализацию проекта.
Сложилась ситуация, когда для прогнозной оценки стоимости объекта строительства в условиях 
полного или частичного отсутствия рабочей документации исходят из стоимости объектов-аналогов, 
данные о которых черпаются из Интернета, печатных статей и т.п. Эта информация не может рассматри­
ваться как объективная, потому что она представлена в недостаточном объеме, не раскрывает идеологию 
и состояние объекта (новое строительство, реконструкция, расширение действующего производства и пр.) 
и зачастую не ссылается на год строительства.
Таким образом, сам процесс развития рыночных отношений на строительном рынке диктует необ­
ходимость разработки механизма планирования инвестиций на предынвестиционной стадии.
Модель прогнозирования стоимости строительства (модель ПСС), рассматриваемая нами в данной 
работе, является одним из инструментов прогнозирования в механизме формирования укрупненных нор­
мативов капитальных вложений. Однако данная модель, основанная на применении скорректированного 
прогнозного индекса, может быть использована и в «отрыве» от нормативов капитальных вложений.
Модель прогнозирования стоимости строительства (модель ПСС). Экономическое развитие 
всех промышленно развитых стран характеризуется цикличностью: спад, подъем, финансовый крах, воз­
рождение, опять спад, опять возрождение и т.д. Однако повторение осуществляется не по кругу, а по 
спирали. Поэтому цикличность -  это форма прогрессивного развития.
Экономические циклы -  колебания экономической активности (экономической конъюнктуры), со­
стоящие в повторяющемся сжатии (экономического спада, рецессии, депрессии) и расширении экономи­









Обычно (в рамках неоклассического синтеза) они интерпретируются как колебания вокруг долгосрочно­
го тренда развития экономики.
Детерминистская точка зрения на причины экономических циклов исходит из предсказуемых, 
вполне определенных факторов, формирующихся на стадии подъема (факторы спада) и спада (факторы 
подъема). Любая экономическая модель развития подвержена цикличности, отличия лишь в её специфи­
ке. Моделям циклов уже уделялось внимание такими авторами, как К. Жюгляр, Дж. Китчин и другими. 
Этими специалистами были разработаны общие периоды цикличности экономического развития, кото­
рые моіуг быть укрупненно применены к любой стране.
При прогнозировании стоимости строительства, используя прогнозные индексы строительно­
монтажных работ (индексы СМР), утверждаемые Минэкономики и Минстройархитектуры Республики 
Беларусь, предприятия получают укрупненные данные, не предполагающие ни подъемов в экономиче­
ском развитии страны, ни спадов, а указывающие на некое «условно-стабильное развитие» экономики, 
что также накладывает свой отпечаток «укрупненности».
Модель, предлагаемая в данной работе, основываясь на фактическом цикле экономического раз­
вития, позволяет сузить данную «укрупненность», учесть спады и подъемы, тем самым повысить точ­
ность прогнозируемой стоимости с учетом ежециклических кризисных явлений. Данная модель базиру­
ется на применении скорректированного прогнозного индекса за счет использования поправочного ко­
эффициента стабильности экономики (ПКСЭ).
При расчете ПКСЭ нами предлагается придерживаться цикличности экономического развития. 
Тем самым нивелировать влияние спадов и подъемов в экономике в прошлом, но в тоже время, чтобы 
расчетный показатель ПКСЭ был максимально точным и учитывал специфику развития страны за опре­
деленный период времени.
Рекомендуем рассчитывать показатель ПКСЭ за период, основываясь на циклы Жюгляра, кото­
рые, по нашему мнению, на текущий момент наиболее полно отражают периодичность, присущую 
Республике Беларусь.
Циклы Жюгляра -  среднесрочные экономические циклы с характерным периодом в 7 -11  лет. На­
званы по имени французского экономиста Клемана Жюгляра, одним из первых описавшего эти циклы. 
В отличие от циклов Китчина, в рамках циклов Жюгляра мы наблюдаем колебания не просто в уровне 
загрузки существующих производственных мощностей (и соответственно в объеме товарных запасов), 
но и колебания в объемах инвестиций в основной капитал. В результате, к временным запаздываниям, 
характерным для циклов Китчина, здесь добавляются еще и временные задержки между принятием ин­
вестиционных решений и возведением соответствующих производственных мощностей (а также между 
возведением и актуальным запуском соответствующих мощностей). Дополнительная задержка формиру­
ется и между спадом спроса и ликвидацией соответствующих производственных мощностей. Данные 
обстоятельства и обусловливают то, что характерный период циклов Жюгляра оказывается заметно бо­
лее продолжительным, чем характерный период циклов Китчина. Циклические экономические кризисы/ 
рецессии могут рассматриваться в качестве одной из фаз цикла Жюгляра (наряду с фазами оживления, 
подъема и депрессии). Вместе с тем от фазы кондратьевской волны зависит глубина этих кризисов.
Предлагаем при расчетах ПКСЭ учитывать значение периода, равное 10 годам, опираясь на ряд 
кризисных явлений, которые имели место в республике с момента ее основания и происходили в среднем 
с данной периодичностью.
На текущий момент база прогнозных индексов формируется начиная с 2007 года, что несколько 
сужает периодичность, однако впоследствии при расчете показателя ПКСЭ необходимая цикличность 
будет соблюдаться путем добавления новых и изъятия старых значений. В таблице 1 представлен расчет 
стоимости корзины валют за период с 2007 по июнь 2013 года.
Таблица 1
Стоимость корзины валют (СтКВ) за период 2007 -  2013-годов, руб.
Год
дол. США евро рос. руб. СтКВ дол. США евро рос. руб. j СтКВ
на 01.01 наЗІ.01
2007 2140,00 2817,31 81,13 787,910 2150,00 3166,73 87,61 841,785
2008 2150,00 3166,73 87,61 841,785 2200,00 3077,14 76,89 804,415
2009 2650,00 3703,00 90,16 960,000 2863,00 4106,11 94,66 1036,270
2010 2859,00 4119,53 94,53 1036,439 3000,00 3972,60 98,44 1054,685
2011 3000,00 3999,30 98,44 1057,042 8350,00 10800,00 261,00 2865,829
2012 8350,00 10800,00 261,00 2865,829 8570,00 11340,00 282,00 3014,956







Показатель СтКВ рассчитывается как средняя геометрическая величина двухсторонних курсов 
за доллар, евро и российский рубль, что находит свое отражение в следующей формуле (1):.
СтКВ -  (КД • КЕ ■ КР)Ю, (1)
где КД, КЕ, КР -  курсы доллара США, евро и российского рубля соответственно.
На основе полученных из таблицы 2 данных рассчитывается значение показателя ежегодного рос­
та стоимости корзины валют РСтКВ за рассматриваемый период (за один цикл) по формуле (2):
РСтКВ =- тК^ . (2)
СтКВнач
Полученные значения РСтКВ за рассматриваемый период подставляются в формулу (3), позволяю­
щую произвести вычисление ежегодного поправочного коэффициента стабильности экономики ПКСЭ^.
ПКСЭгод= ^ - ,  (3)
ПИ
где П И -  значение соответствующего прогнозного индекса.
Таблица 2




на 01.01 на 31.01
2007 1,138 787,910 841,785 1,068 0,939
2008 1,100 841,785 804,415 0,956 0,869
2009 1,155 960,000 1036,270 1,079 0,935
2010 1,145 1036,439 1054,685 1,018 0,889
2011 1,125 1057,042 2865,829 2,711 2,410
2012 1,734 2865,829 3014,956 1,052 0,607
2013 1,016 3014,956 3023,962 1,003 0,987
Приведенные в таблице 2 данные показали, что прогнозный индекс цен в строительстве следует 
подвергать корректировке с целью получения более точного результата прогноза при определении стои­
мости строительства.
Показатель ПКСЭ -  это динамический показатель, отражающий цикличность развития экономики, 
вероятность наступления подъемов или спадов на основе привязки к стоимости корзины валют.
Цикличность подразумевает рост вероятности повторения событий в одинаковых фазах, что нахо­
дит отражение в показателе ПКСЭ. То есть фаза рецессии, пик которой пришелся на 2011 год, о чем го­
ворит значительный рост показателя ПКСЭгоп, имеет вероятность повторения в аналогичной фазе сле­
дующего цикла.
Для расчета показателя ПКСЭ необходимо провести ранжирование событий, произошедших за 
полный цикл с последующим применением среднегеометрической зависимости к полученным значени­
ям, что достигается благодаря таким действиям, как:
1) расчет событий, вероятность повторения которых выше, чем у остальных. Это события, которые 
будут приходиться на середину цикла (исчисляется путем деления количества лет в цикле на 2. 
В нашей базе цикл на текущий момент состоит из 7 лет. Соответственно, полученное значение при 
делении на 2 следует округлить в большую сторону, так как цикл неполный); затем значение показателя 
ПКСЭ возводится в полученную степень;
2) вероятность повторения событий по мере отдаления от середины цикла уменьшается. 
Соответственно, значение степени будет уменьшаться на 1 единицу (на 1 год);
3) возведение в степень полученных значений ПКСЭГОД;
















2007 0,939 1 0,939
2008 0,869 2 0,755
2009 0,935 3 0,816
2010 0,889 4 0,624
2011 2,410 3 13,996
2012 0,607 2 0,368
2013 0,987 1 0,987
ПКСЭ 
(ср. геом. зн.) 1,091
Для большей наглядности приведем условный пример, если бы пиковое значение кризисных 
явлений в цикле находилось в середине цикла (табл. 4).
Таблица 4
Условные пример расчета показателя ПКСЭ при пиковом значении 






2007 0,939 1 0,939
2008 0,869 1 0,869
2009 0,935 2 0,873
2010 0,889 3 0,702
2011 2,410 4 33,730
2012 0,607 3 0,223
2013 j 0,987 2 0,975
ПКСЭ 
(ср. геом. зн.) 1,204
Данный условный пример показывает высокую вероятность повторения событий, что находит 
отражение в росте динамического показателя ПКСЭ. Это достигается путем закладывания 20 % роста 
значения стоимости строительства при прогнозировании в конечном итоге, учитывающего риск 
повторения событий.
При прогнозировании стоимости строительства применяется скорректированный прогнозный 
индекс (СПИ). Он состоит из двух частей. Первая часть -  это прогнозный индекс изменения стоимости 
СМР, утверждаемый Минэкономики и Минстройархитектуры Республики Беларусь. Он отвечает за 
прогнозную составляющую показателя СПИ. Вторая часть -  это динамический показатель ПКСЭ, 
повышающий точность прогнозирования стоимости строительства за счет привязки к корзине валют и 
учитывающий цикличность экономического развития, что также повышает точность конечных расчетов.
Для расчета СГШ используется следующая формула:
СПИ = ПИ -ПКСЭ. (4)
Таким образом, используя данную модель ПСС, существует возможность расчета и помесячного 
показателя ПКСЭ, что еще больше повысит точность последугощзтх расчетов.
Выводы. При прогнозировании стоимости строительства, используя прогнозные индексы СМР, 
утверждаемые Минэкономики и Минстройархитектуры Республики Беларусь, предприятия получают 
укрупненные данные, не предполагающие ни рецессий, ни подъемов в экономическом развитии страны, 
а предполагающие некое «условно-стабильное развитие» экономики, что накладывает свой отпечаток 
«укрупненности».
Предлагаемая нами модель прогнозирования стоимости строительства (модель ПСС), основываясь 
на фактическом цикле экономического развития, позволяет сузить данную «укрупненность», учесть 
спады и подъемы, тем самым повысить точность прогнозируемой стоимости с учетом ежециклических 
кризисных явлений. Данная модель основывается на применении скорректированного прогнозного 








Рассматриваемые математические зависимости являются «универсальными» по своему характеру. 
Что позволяет применять их для нахождения ряда нормативных показателей различной степени укруп­
ненное™ по мере возникающей необходимости на ранних этапах планирования инвестиций. Более того, 
рассматриваемые в данном методическом подходе математические зависимости позволяют производить 
расчет показателей нормативных капитальных вложений в комбинированном разрезе с целью получения 
необходимого уровня детализации в совокупности с исходными условиями (потребностями).
Такой подход также позволяет укрупнить полученные нормативные показатели до уровня респуб­
лики, что в свою очередь увеличит процент погрешности рассчитываемых показателей, но может быть 
полезен при определении стоимости на ранних этапах формирования цены, а механизм прогнозирования 
капитальных вложений может быть применен к любому виду объектов.
Сегодня развитие сферы деятельности, в особенности строительства, требует экономического 
обоснования инвестиционных решений, которые должны строиться на быстром, оперативном, а глав­
ное, максимально точном прогнозировании расходов на строительство и, соответственно, объема тре­
буемых инвестиций.
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PREDICTION MODEL OF CONSTRUCTION COSTS BASED 
ON THE ECONOMIC CYCLE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
A. PODLESSKY
The problem offorecasting the cost o f construction on the basis o f cyclical economic development o f the 
Republic of Belarus is investigated. A model predicting the cost o f construction is proposed Unlike the construction 
■works' forecast indices used in cases when businesses are given aggregated data based on the actual cycle o f 
economic development, this model can narrow “enlargement", consider the ups and downs and thereby improve 
the accuracy o f the predicted value taking into account crisis phenomena o f every cycle. This model is based on 
the use ofpredictive index adjusted by applying a correction factor o f economic stability. Mathematical relation­
ships considered in this methodical approach allow calculation o f indicators ofregulatory capital investments in the 
combined section in order to obtain the required level o f detail in conjunction with the baseline.
Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У
